

Allegato 2

Cronogramma procedurale per addivenire alla realizzazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi

Un Grande Progetto o un Grande Programma del PO FESR è realizzato attraverso un Accordo di Programma sottoscritto tra gli Enti interessati ai sensi della LR. 16/2004 (art. 12) e del Dlgs 267/2000 (art. 34), anche configurabile come un “Contratto Istituzionale di Sviluppo” ai sensi del Piano Nazionale per il Sud.

Il presente cronogramma procedurale, che integra quanto già declinato in delibera, si applica a ciascun Grande Progetto o Grande Programma del POR FESR 2007/2013 da notificare alla Commissione Europea.

n. giorni dall'esecutività della DGR	Attività	Soggetto incaricato
10	costituzione U.O. Grandi Progetti (Struttura tecnica di missione)	Presidente della Giunta Regionale Campania
30	a) preparazione bozza Protocollo d'Intesa da sottoporre agli Enti interessati al progetto b) avvio progettazione concettuale (analisi costi benefici e scheda da inviare alla CE)	U.O. Grandi Progetti
60	a) firma Protocollo d'Intesa b) avvio progettazione tecnica	PGRC e rappresentanti legali Enti interessati U.O. Grandi Progetti / Enti interessati
90	Invio al NVVIP della documentazione progettuale e del formulario CE	U.O. Grandi Progetti
120	Parere del NVVIP	NVVIP
150	Convocazione e d'espletamento conferenza di servizi	U.O. Grandi Progetti
180	a) Approvazione G.P. da parte della Commissione b) Finalizzazione della progettazione tecnica al livello almeno di progettazione definitiva	Commissione Europea Enti interessati + U.O. Grandi Progetti
200	Predisposizione schema Accordo di Programma / Contratto Istituzionale di Sviluppo	U.O. Grandi Progetti
210	Firma Accordo di Programma	Regione ed Enti interessati
240	a) Ratifica Accordo di Programma b) Qualificazione soggetto attuatore unitario	Regione ed Enti interessati U.O. Grandi Progetti